

PORTARIA Nº 1.848, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para a execução e conclusão de obras de Centros Especializados de Reabilitação (CER) e Oficinas Ortopédicas.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º Ficam prorrogados, a contar da data de publicação desta Portaria, os prazos para execução e conclusão de obras de Centros Especializados de Reabilitação (CER) e Oficinas Ortopédicas dos Municípios e Estados relacionados no anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. Os Municípios e Estados relacionados no anexo a esta Portaria foram habilitados a receberem recursos para Construção/Reforma/Ampliação de CER e Construção/Reforma de Oficinas Ortopédicas por meio das Portarias nº 3.183/GM/MS, de 24 de dezembro de 2013; 3.200/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013; nº 3.245/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013; nº 3.246/GM/MS, de 26 de dezembro de 2013; nº 200/GM/MS, de 12 de fevereiro de 2014; nº 962/GM/MS de 19 de maio de 2014.

Art. 2º O não atendimento do prazo definido no anexo a esta Portaria, implicará o cancelamento automático da proposta, devendo o Fundo de Saúde beneficiado restituir ao Fundo Nacional de Saúde os recursos repassados, acrescidos de correção monetária.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO CASTRO

ANEXO

Ano da Proposta	UF	Município	Número da Proposta	Número e data da Portaria de Habilitação	Gestão	Objeto	Componente	Inserção Documentos		Inserção de documentos	
								Prazo Inicial (data)	Novo prazo (meses)	Prazo Inicial (data)	Novo prazo (meses)
2013	AM	Manaus	06023708000113020/2013	GM/MS 3246 de 26/12/13	Estadual	Reforma	CER III	01/07/2015	05 meses	01/01/2016	17 meses
2013	AP	Macapá	05995766000313053/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER III	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	AP	Macapá	06023582000113020/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Estadual	Ampliação	CER IV	04/07/2015	06 meses	04/01/2016	18 meses
2013	AP	Macapá	06023582000113021/2013	GM/MS 3246 de 26/12/13	Estadual	Reforma	CER IV	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	AP	Santana	11193442000113031/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Municipal	Ampliação	CER IV	04/07/2015	01 mês	04/01/2016	13 meses
2013	AP	Santana	11193442000113032/2013	GM/MS 3246 de 26/12/13	Municipal	Reforma	CER IV	01/07/2015	01 mês	01/01/2016	13 meses
2013	BA	Itabuna	08218991000113026/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER III	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	BA	Itabuna	08218991000113027/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	BA	Juazeiro	11145615000113132/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	DF	Brasília	12116247000113038/2013	GM/MS 962 de 19/05/14	Distrital	Construção	Oficina Ortopédica	14/08/2015	06 meses	14/08/2016	18 meses
2013	DF	Brasília	12116247000113041/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Distrital	Construção	CER IV	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	GO	Formosa	09105181000113019/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER IV	01/07/2015	02 meses	01/01/2016	14 meses

2013	GO	Luziânia	07556717000113035/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	03 meses	30/01/2016	15 meses
2013	MG	Contagem	14237130000113019/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	MG	Contagem	14237130000113018/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER IV	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	MG	Nova Lima	11181004000113011/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Municipal	Ampliação	CER II	04/07/2015	06 meses	04/01/2016	18 meses
2013	MG	Três Corações	13759512000113014/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	MT	Alta Floresta	11241006000113007/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER II	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	MT	Cuiabá	04441389000113036/2013	GM/MS 3246 de 26/12/13	Estadual	Reforma	CER III	01/07/2015	04 meses	01/01/2016	16 meses
2013	MT	Cuiabá	12063872000113057/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Municipal	Ampliação	CER II	04/07/2015	03 meses	04/01/2016	15 meses
2013	MT	Várzea Grande	04441389000113042/2013	GM/MS 3246 de 26/12/13	Estadual	Reforma	CER II	01/07/2015	04 meses	01/01/2016	16 meses
2013	PA	Altamira	10467921000113013/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	PA	Belém	83369835000113020/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Estadual	Ampliação	CER II	04/07/2015	06 meses	04/01/2016	18 meses
2013	PB	Santa Rita	08694222000113018/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER II	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses

2013	PE	Afogados da In-gazeira	11308823000113013/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER III	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	RJ	Duque de Caxias	11128809000113041/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	RJ	Duque de Caxias	11128809000113043/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER IV	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	RJ	Itaboraí	11865033000113038/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER IV	01/07/2015	04 meses	01/01/2016	16 meses
2013	RJ	Macaé	11308894000113079/2013	GM/MS 200 de 12/02/14	Municipal	Construção	CER II	27/06/2015	03 meses	27/12/2015	15 meses
2013	RJ	Macaé	11308894000113080/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	03 meses	30/01/2016	15 meses
2013	RJ	São Gonçalo	11884903000113056/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Municipal	Ampliação	CER III	04/07/2015	02 meses	04/01/2016	14 meses
2013	RN	Mossoró	11965996000113037/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER IV	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	RN	Mossoró	11965996000113038/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	RN	Parnamirim	08170862000213014/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	RN	Parnamirim	08170862000213013/2013	GM/MS 200 de 12/02/14	Municipal	Construção	CER III	27/06/2015	03 meses	27/12/2015	15 meses
2013	RO	Ariquemes	07582909000113007/2013	GM/MS 200 de 12/02/14	Municipal	Construção	CER II	27/06/2015	03 meses	27/12/2015	15 meses

2013	RO	Ariquemes	07582909000113008/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	04 meses	30/01/2016	16 meses
2013	RO	Ji-Paraná	19122075000113001/2013	GM/MS 3245 de 26/12/13	Municipal	Construção	Oficina Ortopédica	30/07/2015	06 meses	30/01/2016	18 meses
2013	RO	Porto Velho	00733062000113025/2013	GM/MS 962 de 19/05/14	Estadual	Construção	Oficina Ortopédica	14/08/2015	06 meses	14/08/2016	18 meses
2013	RO	Rolim de Moura	07851282000113010/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Municipal	Ampliação	CER III	04/07/2015	06 meses	04/01/2016	18 meses
2013	RS	Rio Grande	12094476000113018/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER II	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	SE	Aracaju	04384829000113036/2013	GM/MS 962 de 19/05/14	Estadual	Construção	Oficina Ortopédica	14/08/2015	06 meses	14/08/2016	18 meses
2013	SE	Lagarto	11447284000113020/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER III	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	SE	Propriá	11478938000113006/2013	GM/MS 3183 de 24/12/13	Municipal	Construção	CER III	01/07/2015	06 meses	01/01/2016	18 meses
2013	SP	São Bernardo do Campo	13961905000113022/2013	GM/MS 3246 de 26/12/13	Municipal	Reforma	CER IV	01/07/2015	01 mês	01/01/2016	13 meses
2013	TO	Araguaína	13849028000113056/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Estadual	Ampliação	CER II	04/07/2015	06 meses	04/01/2016	18 meses
2013	TO	Palmas	13849028000113054/2013	GM/MS 3200 de 26/12/13	Estadual	Ampliação	CER II	04/07/2015	06 meses	04/01/2016	18 meses

